えがお大学院　社会起業家支援 事業実施工程書【記入例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式３）

	実施項目
	平成23年
	平成24年

	
	3月
	4..月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月

	①決起集会への参加
	●

26日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	②事前準備
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	③●●の成分分析
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	④●●の加工試作品開発
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑤マーケティング調査
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑥事業計画の修正
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑦設立準備・設立予定
	
	
	
	
	
	
	
	
	●

登記
	
	
	

	⑧成果報告会への参加
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●



第1回


試作品づくり＆マーケティング





第2回


試作品づくり＆マーケティング





プロジェクト会議を4回開催








